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一、生態協作平台說明

二、環評法定流程說明

附件：籌設計畫調整程序及時程說明
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2.初步計畫擬定
確認細節(目標、時程、團隊、經費…)

5.規劃工作坊(大平台)
資料對齊及課題釐清，確認課題分組

7.田野工作(小平台)
配合設計工作坊進行之補充調查

1.協作平台概念
概念闡述、核心工作夥伴及協作夥伴

3.願景工作坊

邀請多元利害關係團體確認共同及個別願景

8.規劃工作坊(大平台)
確認對策衝突性及行動方案

4.程序工作坊

確認協作平台成員、推動時程節
點、權利及義務 9.成果報告及行動計畫

以多元利用關係團體熟悉且能應
用的方式呈現

6.設計工作坊 (小平台)

對策研討(可行性)，擬定行動方案

生態協作平台說明-平台流程
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概念闡述
• 區分協作與協商

• 打破技術僵局(目標清楚，沒有路徑)

核心工作夥伴

• 主辦單位(南科)：整合與執行

• 主持人：工作協調及衝突協調

• 秘書處

• 行政：會議安排及明確轉達訊息
• 技術：確認各工作坊意見與執行成果一致

• 其他：協助行政及技術困難排除

確認夥伴與議程

• 多元利害關係人(願景工作坊)

• 預擬協作平台成員:協助產出成果者

(大小平台)

• 確認願景工作坊、程序工作坊會議資

料及議程

前情提要及爭點
• 拜訪團體後意見回覆及追蹤

• 保育整體規劃及專業審視

• 溝通過程檢視與提醒

生態協作平台說明-平台概念及初步計畫擬定
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• 以NNL為底線，AR3T為手段

• 欲後續加入平台協作者，進入程序工作坊

(保密等權利義務說明)

形塑共同願景(底線)

• 已知願景(拜訪或媒體內容)

• 現場表達

多元利害關係人

生態協作平台說明-願景工作坊
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再次確認權利義務 議程與準備

時程說明
南科說明時程及關鍵節點 (勿引發誤會)

運作模式
平台成員組成及運作介紹

程序討論
進行平台程序安排之討論、推薦新成員加入

前置準備
討論「規劃工作坊」 (第一場資料對齊工作坊)資訊
• 成員(含南科及台南市府)提供想讓大家知道之資
訊

• 成員提出想知道的資訊
• 成員提出想釐清或調查的資訊

1.

4.

2.

3.

保密原則
保密不對外公開

自由退出
可隨時退出

價值中立
平台內只談價值，不談價值觀

匿名選項
平台成員可匿名身份

生態協作平台說明-程序工作坊
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目標--參照生態檢核
機制可行性階段

•開發範圍及研究範圍

•已知生態資料盤點(含調查中)

•開發限制條件

•生態課題釐清(暫不需討論解方)

預備工作

•棲地類型

•棲地品質分級

•棲地品質概況

生態協作平台說明-規劃工作坊(第一場資料對齊)
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預擬分組

•區內組                            
(AR3組，以南科為主):  
保留、優化

•區外組                         
(T組，以南市府為主):
找地

•樹保組

目標--可參照生態檢核
規劃設計前期階段

•資料彙集成果說明

•棲地分級成果(區內量化說
明及區外周邊概況說明)

•設計工作坊分組成員及確
認分組召集人

生態協作平台說明-規劃工作坊(第二場資料對齊)
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功能性調查及試驗安排
可參考大埔象鼻鋼管山麻雀案例

限制與契機
打開限制的條件

不確定課題處理

擬定具體措施及行動計畫
回規劃工作坊確認

反饋環評前置調查討論
可參考月稱光明寺石虎案例

擬定衍生計畫

生態協作平台說明-設計工作坊
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生態協作平台說明-NNL

• 生物多樣性「零淨損」（No Net Loss, NNL）

是一個保育目標，旨在確保人類的發展或營運活動對特定區域的生物多樣
性影響，最終能透過各種補償措施來抵銷剩餘的負面衝擊，避免造成整體
的生物多樣性損失。

• 自然正值（Nature Positive）

目前國際趨勢正從「零淨損」轉向要求更高的「自然正值」（Nature
Positive Impact, NPI）。自然正值不僅要求不損失，更要求對自然環境產
生可衡量的正面影響，讓生態系統的狀況比開發前更好。
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生態協作平台說明-以AR3T層級概念擬定因應對策達成NNL

1.確認影響的生態議題

2.Avoid（避免）
決策過程中避免對自然環境的負面影響。

3.Reduce（減緩）
在企業可控範圍內，優先自主減少資源
的使用和污染排放量，及評估廠區土地
生態營造機會，積極營造。

4.Restore（復育） Regenerate 
（再生）
依照企業依賴影響類別，投入影響議題
之修復工作，幫助受損的生態系統恢復。

+

-

1

2

3

4

確認
影響

避免 減緩 復育
再生

場域內 場域內或外

復育項目回應影響

正成長

中科
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Mitigating biodiversity impacts associated with solar and wind energy development. Guidelines for project developers. (Bennun et al., 2021)

風險篩檢

• 書面資料評估
• 確認大尺度高敏感

生態議題

案場是否具
高生態敏感議題

關鍵棲地評估

• 確認影響區域
• 執行大尺度生態調查
• 確認議題狀況

是否可能衝擊高敏感
生態議題

先期計畫 案場規設 施工 營運 除役/重啟

環境影響評估

• 小尺度專門調查
• 評估生態影響
• 依順位規劃減輕措施
• 確認剩餘影響

規劃生態補償

• 界定補償範疇
• 淨零損/淨增加為目標
• 規劃補償計畫

經營管理計畫

• 擬定經營管理策略
• 監測生態風險

監測

適應性
管理

執行

Y

Y

N

N

減緩

復育再生
1. 確認影響
2. 避免

生態協作平台說明-國際應對原則 IUCN建議之案場設置評估流程
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環評法定流程說明

• 若認定需進入第二

階段環評，相關資

料須再度上網公開

至少 30 日。

• 辦理公開說明會，

向地方民眾與 NGO 

說明開發內容與環

境影響。

• 針對生態（含四季

變化）及其他重要

環境議題進行更完

整的補充調查。

進入二階、公開 
30 日與補充調查

Step 4 & 5

• 說明啟動環評作業

後，需於網路公開

相關資料至少 20 日。

• 上網徵詢各界意見

（民眾、NGO、地

方團體），作為後

續修正參考。

啟動與上網公開 
20 日

Step 1

• 開發單位完成「環

境影響說明書」

（環說書），正式

送交國科會。

• 國科會受理後，將

環說書轉送至環境

部。

• 環境部啟動審查，

評估是否需進入第

二階段環評。

環說書送國科會
與轉環境部審查

Step 2 & 3

• 環境部召開「範疇

界定會議」，決定

二階環評需重點關

注的議題與調查範

圍。

• 辦理基地及周邊環

境的「現場勘查」，

實地了解環境條件。

環境部範疇界定
與現勘

Step 6

• 辦理「公聽會」，聽取

地方民眾與 NGO 意見。

• 國科會將完成之環境影

響評估書轉送環境部，

進行正式審查：

專家學者參與之「環
評小組審查會議」
最終「環評大會」作
成審查結論

公聽會與正式審查

Step 7

環境影響評估流程

第一階段環評

上網公開20日 書面告知
有關機關

環境影響說
明書編撰

提送環說書

環說書審查

第二階段環評

書面告
知有關
機關

刊登新
聞紙3日

上網公
開30日

適當地點
陳列揭示

30日

辦理公開說明會

召開範疇界定會議

編撰環評報告

環評報告審查

開發行為許可

第一階段環評
可蒐集既有資
料簡化辦理，
加速環評作業
時程

辦理現勘公聽會



1414

簡報結束
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註：各項作業審議期程皆為預估，仍需視實際作業辦理調整

變更計畫範圍可能涉及私有土地，協調時程長，
須重跑行政及審議流程(約1年)，無法滿足產業用
地需求原訂時程

可行性評估 園區諮詢會 籌設計畫 跨部會 園區審議會 提報行政院

約3 個月 約9 個月

籌設計畫不變更(計畫範圍不變或縮減) 籌設計畫變更(計畫範圍調整或增加)

朝向生態優先方案規劃，惟用地規模仍須研議
是否滿足產業需求

籌設計畫
預定核定日(N+X)

完成環評二階審議
(N +X +18個月)

取得開發許可
(N +X +20個月)

進駐
事業 預計營運期程

南
科
管
理
局

可行性評估

籌設計畫

開發許可作業

環評作業(二階)

廠商同步建廠

取得開發許可文件

取得環評同意文件

用地取得

7/2國科會園區審議會通過
9/12國發會審議會同意報院

簽訂租約/完成撥用/徵收程序

台糖協議書/辦理徵收公聽會

4/15可評諮詢會議通過

籌設計畫
原預定核定日(N)

原預定時程

可能延後時程

X ：籌設方案研議及修正時間

籌設計畫調整程序及時程說明附
件
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